

	Cronograma del Proyecto		
	PROYECTO: Sistema de gestión para gimnasio	Grupo: Java++	
		Ciclo:	

Tabla de Contenido


1. Diagrama de Gantt – Cronograma de Actividades	1
2. Hitos Clave del Proyecto	3
2. Resumen por Fase	4

	Cronograma del Proyecto															
	PROYECTO: Sistema de gestión para gimnasio										Grupo: Java++					
											Ciclo:					

1. Diagrama de Gantt – Cronograma de Actividades

El siguiente diagrama de Gantt presenta la distribución temporal de todas las actividades del proyecto. Las barras azules (—) corresponden a fases principales y las marcas verdes (●) corresponden a paquetes de trabajo individuales.

ACTIVIDAD / ENTREGABLE	FEBRERO 2026				MARZO 2026				ABRIL 2026				MAYO 2026			
Semana →	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16
1.1 Gestión del Proyecto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Acta de Constitución	●	●														
Identificación Stakeholders	●	●														
EDT / WBS		●	●													
Cronograma y Presupuesto		●	●													
Acta de Cierre															●	●
1.2 Análisis de Requerimientos	—	—	—													
Levantamiento de requerimientos	●	●														
Reglas de negocio y casos de uso		●	●													
1.3 Diseño del Sistema			—	—	—	—										
Modelo Entidad–Relación (MER)			●	●												
Modelo Relacional y Normalización				●	●											
Diseño de interfaces (wireframes)					●	●										
Arquitectura del sistema (MVC)					●	●										
1.4 Implementación BD (PostgreSQL)					—	—	—	—	—							
Scripts DDL (tablas, constraints)					●	●	●									
Scripts DML (datos de prueba)							●	●								
Índices y validación integridad								●	●							

[illegible]

	Cronograma del Proyecto			
	PROYECTO: Sistema de gestión para gimnasio		Grupo: Java++	
			Ciclo:	

2. Hitos Clave del Proyecto

Los siguientes hitos representan los puntos de control y entregables más relevantes del proyecto a lo largo de su ciclo de vida:

ID	HITO	SEMANA	FECHA	ESTADO
M-01	Entrega de Acta de Constitución e Identificación de Stakeholders	Sem. 1–2	Feb 14, 2026	✓ Completado
M-02	Entrega de EDT, Cronograma y Presupuesto	Sem. 2–3	Feb 21, 2026	✓ Completado
M-03	Entrega del Modelo Entidad–Relación (MER)	Sem. 4	Mar 1, 2026	✓ Completado
M-04	Entrega del Modelo Relacional y scripts DDL	Sem. 6–7	Mar 15, 2026	✓ Completado
M-05	Entrega del Backend Java (módulos principales)	Sem. 10–11	Abr 12, 2026	✓ Completado
M-06	Integración completa Frontend–Backend–BD	Sem. 13	May 2, 2026	✓ Completado
M-07	Pruebas de integración finalizadas	Sem. 15	May 11, 2026	✓ Completado
M-08	entrega del portafolio	Sem. 16	May 18, 2026	✓ Completado

2.1 Resumen por Fase

ID	FASE	INICIO	FIN	DURACIÓN	ENTREGABLE PRINCIPAL
1.1	Gestión del Proyecto	Sem. 1	Sem. 16	Transversal	Documentos de PM (Acta, Stakeholders, EDT, Cronograma, Presupuesto, Cierre)
1.2	Análisis de Requerimientos	Sem. 1	Sem. 3	3 semanas	Documento de requerimientos funcionales y casos de uso
1.3	Diseño del Sistema	Sem. 3	Sem. 6	4 semanas	MER, Modelo Relacional y arquitectura MVC
1.4	Implementación BD (PostgreSQL)	Sem. 5	Sem. 9	5 semanas	Scripts DDL/DML, base de datos completamente estructurada
1.5	Desarrollo Backend (Java)	Sem. 7	Sem. 12	6 semanas	6 módulos funcionales implementados en Java

	Cronograma del Proyecto			
	PROYECTO: Sistema de gestión para gimnasio		Grupo: Java++	
			Ciclo:	

1.6	Desarrollo Frontend (HTML/CSS/JS)	Sem. 9	Sem. 13	5 semanas	Interfaz web integrada con backend
1.7	Pruebas y Validación	Sem. 13	Sem. 15	3 semanas	Informe de pruebas y validación con evaluador
1.8	Entrega y Cierre	Sem. 15	Sem. 16	2 semanas	Portafolio completo, sustentación y acta de cierre