

	Acta de Cierre del Proyecto	
	PROYECTO: Sistema de gestión para gimnasio	Grupo: Java++
		Ciclo:

Tabla de Contenido

1.Datos generales del Proyecto.....	1
2. Declaración Formal De Cierre	2
3. Verificación de Entregables	2
4.Verificación de Objetivos del Proyecto	4
5. Aprendizaje.....	4
6. Conclusiones del Proyecto.....	5
7.Firmas y Aprobación del Cierre	6

	Acta de Cierre del Proyecto		
	PROYECTO: Sistema de gestión para gimnasio		Grupo: Java++
		Ciclo:	

1. Datos generales del Proyecto

Nombre del Proyecto	Sistema de Gestión para Gimnasio
Grupo / Equipo	Java++
Integrantes	Angela Reina Ángel Álvarez Cristian Vargas
Tecnologías Utilizadas	Java · PostgreSQL · HTML / CSS / JavaScript
Institución	Universidad El Bosque
Tipo de Proyecto	Académico – Asignatura de Bases de Datos 1
Fecha de Inicio	01 de Febrero de 2026
Fecha de Cierre	18 de mayo de 2026
Duración Total	~16 Semanas
Estado Final del Proyecto	COMPLETADO EXITOSAMENTE

2. Declaración Formal De Cierre

Por medio del presente documento, el equipo de desarrollo Java++, conformado por Angela Reina, Ángel Álvarez y Cristian Vargas, declara formalmente la finalización y cierre del proyecto 'Sistema de Gestión para Gimnasio'.

El sistema fue desarrollado íntegramente bajo las tecnologías acordadas en el Acta de Constitución: Java para el backend, PostgreSQL para la capa de persistencia de datos, y HTML/CSS/JavaScript para la interfaz de usuario. El proyecto se ejecutó dentro del período establecido, cumpliendo con la totalidad de los objetivos, alcance, requerimientos funcionales y entregables definidos desde el inicio.

El sistema resultante permite gestionar de forma centralizada y confiable todos los procesos operativos del gimnasio: clientes, planes, suscripciones, facturación, pagos, instructores, clases y asistencias, conservando el historial completo de la información sin eliminación de datos, tal como lo establecieron las reglas de negocio del proyecto.

	Acta de Cierre del Proyecto			
	PROYECTO: Sistema de gestión para gimnasio		Grupo: Java++	
			Ciclo:	

3. Verificación de Entregables

La siguiente tabla presenta la relación completa de los entregables del proyecto, verificando su estado de completitud al cierre:

ID	ENTREGABLE	Fecha Plan	Fecha Real	ESTADO
D-01	Acta de Constitución del Proyecto	Feb 2026	Feb 14, 2026	✓ Entregado
D-02	Identificación de Stakeholders	Feb 2026	Feb 14, 2026	✓ Entregado
D-03	EDT / Estructura de Desglose del Trabajo	Feb 2026	Feb 21, 2026	✓ Entregado
D-04	Cronograma del Proyecto	Feb 2026	Feb 21, 2026	✓ Entregado
D-05	Presupuesto del Proyecto	Feb 2026	Feb 21, 2026	✓ Entregado
D-06	Modelo Entidad-Relación-Extendido (MERE conceptual)	Mar 2026	Mar 1, 2026	✓ Entregado
D-07	Modelo Relacional y normalización (1FN-3FN)	Mar 2026	Mar 15, 2026	✓ Entregado
D-08	Scripts DDL – Base de datos PostgreSQL	Mar 2026	Mar 22, 2026	✓ Entregado
D-09	Scripts DML – Datos de prueba	Mar 2026	Mar 29, 2026	✓ Entregado
D-10	Backend Java – Módulos principales	Abr 2026	Abr 12, 2026	✓ Entregado
D-11	Frontend HTML/CSS/JS – Interfaz web completa	May 2026	May 2, 2026	✓ Entregado
D-12	Integración completa Frontend-Backend-BD	May 2026	May 2, 2026	✓ Entregado
D-13	Informe de pruebas y validación	May 2026	May 11, 2026	✓ Entregado
D-14	Portafolio de entregables académicos	May 2026	May 18, 2026	✓ Entregado
D-15	Acta de Cierre del Proyecto	May 2026	May 18, 2026	✓ Entregado

	Acta de Cierre del Proyecto			
	PROYECTO: Sistema de gestión para gimnasio		Grupo: Java++	
			Ciclo:	

4. Verificación de Objetivos del Proyecto

ID	OBJETIVO DEL PROYECTO	RESULTADO	CUMPLIMIENTO
O-01	Diseñar un Modelo Entidad-Relación robusto que represente los procesos del gimnasio	✓ Cumplido	100%
O-02	Implementar una base de datos relacional completamente normalizada (3FN) en PostgreSQL	✓ Cumplido	100%
O-03	Desarrollar la lógica de negocio mediante una aplicación backend en Java	✓ Cumplido	100%
O-04	Construir una interfaz web funcional con HTML, CSS y JavaScript	✓ Cumplido	100%
O-05	Centralizar la gestión de clientes, planes, suscripciones, facturación y pagos	✓ Cumplido	100%
O-06	Implementar el módulo de clases, instructores y control de asistencias	✓ Cumplido	100%
O-07	Conservar el historial completo sin eliminación de datos	✓ Cumplido	100%
O-08	Integrar los tres componentes del sistema (BD + Backend + Frontend)	✓ Cumplido	100%

	Acta de Cierre del Proyecto		
	PROYECTO: Sistema de gestión para gimnasio		Grupo: Java++
		Ciclo:	

5. Aprendizaje

ID	LECCIÓN APRENDIDA	DESCRIPCIÓN Y RECOMENDACIÓN
L-01	Planificación detallada desde el inicio	La elaboración del EDT y el cronograma desde la primera semana permitió mantener el control del alcance y las fechas de entrega durante todo el proyecto, evitando desviaciones significativas.
L-02	Control de versiones con GitHub	El uso disciplinado de GitHub como repositorio central facilitó la colaboración del equipo, el seguimiento de cambios y la integración del código de los tres integrantes de forma ordenada.
L-03	Diagramación y modelado de BD	Aplicar Modelo Entidad Relación Extendido nos permitió ver claramente como se iba realizando el proyecto en BD y así mismo su Modelo Relacional
L-03	Normalización rigurosa de la BD	Aplicar las tres formas normales (1FN, 2FN, 3FN) desde el diseño evitó redundancias e inconsistencias en los datos, facilitando las consultas y el mantenimiento del sistema.
L-04	Comunicación continua del equipo	Las reuniones sincrónicas regulares (lunes, martes y jueves) y el uso de WhatsApp para comunicación diaria resultaron fundamentales para resolver bloqueos técnicos con rapidez.
L-05	Integración frontend-backend-BD	La fase de integración requirió mayor tiempo del estimado. Para futuros proyectos se recomienda realizar pruebas de integración de forma incremental desde etapas tempranas del desarrollo.

	Acta de Cierre del Proyecto	
	PROYECTO: Sistema de gestión para gimnasio	
	Grupo: Java++	
	Ciclo:	

6. Conclusiones del Proyecto

El proyecto 'Sistema de Gestión para Gimnasio' fue desarrollado con éxito por el equipo Java++, logrando implementar un sistema de información completo, funcional e integrado que cubre la totalidad del alcance definido en el Acta de Constitución.

El sistema implementado centraliza eficientemente la gestión de clientes, suscripciones, planes, facturación, pagos, instructores, clases y asistencias del gimnasio, garantizando la integridad referencial de los datos mediante una base de datos relacional normalizada en PostgreSQL, y ofreciendo una interfaz de usuario accesible a través de tecnologías web estándar.

El equipo Java++ demostró capacidad técnica, trabajo colaborativo y compromiso académico durante los 4 meses de ejecución del proyecto, entregando un producto de software que cumple con los estándares de calidad establecidos por la institución educativa.

7. Firmas y Aprobación del Cierre

Los abajo firmantes declaran haber revisado el presente documento y confirman formalmente el cierre del proyecto 'Sistema de Gestión para Gimnasio':

Angela Reina	Ángel Álvarez	Cristian Vargas
Desarrolladora / Analista	Desarrollador / Líder de Proyecto	Desarrollador / Diseñador BD
Grupo: Java++	Grupo: Java++	Grupo: Java++
Firma: _____	Firma: _____	Firma: _____
Fecha: Mayo 18, 2026	Fecha: Mayo 18, 2026	Fecha: Mayo 18, 2026

DOCENTE EVALUADOR	INSTITUCIÓN
Nombre: _____	Universidad El Bosque
Firma: _____	Bogotá D.C., Colombia
Calificación: _____	18 de mayo de 2026
Fecha: _____	