

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Sistema de Gestión para Gimnasio Grupo Java++

1. Introducción

El presente documento define el presupuesto estimado para el proyecto 'Sistema de Gestión para Gimnasio', desarrollado por el equipo Java++ como parte del proyecto académico de Ingeniería de Sistemas. El presupuesto fue elaborado tomando como base la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT/WBS), considerando recursos humanos, tecnológicos y operativos.

2. Objetivo del Presupuesto

Estimar de manera detallada y razonable el costo total requerido para el desarrollo del sistema, identificando los costos asociados a cada paquete de trabajo definido en el EDT/WBS.

3. Criterios de Estimación

Concepto	Valor
Tarifa desarrollador junior	\$35.000 COP / hora
Tarifa analista/documentación	\$30.000 COP / hora
Tarifa pruebas y validación	\$28.000 COP / hora
Duración del proyecto	16 semanas
Equipo de trabajo	3 integrantes

4. Resumen General del Presupuesto

Fase	Valor
Gestión Proyecto	\$ 1.560.000 COP
Análisis Req.	\$ 1.860.000 COP
Diseño Sistema	\$ 3.220.000 COP
Implementación BD	\$ 2.310.000 COP
Backend	\$ 6.790.000 COP
Frontend	\$ 4.900.000 COP
Pruebas	\$ 1.904.000 COP
Entrega y Cierre	\$ 900.000 COP
Costos Operativos	\$ 2.120.000 COP
Contingencia (10%)	\$ 2.556.400 COP
TOTAL DEL PROYECTO	\$ 28.120.400 COP

5. Análisis Gráfico del Presupuesto

A continuación, se presentan los gráficos correspondientes a la distribución de costos por fase y la participación porcentual del presupuesto total del proyecto.




Figura 1. Distribución de costos por fase.




Figura 2. Participación porcentual del presupuesto.

6. Conclusiones

El presupuesto estimado refleja el esfuerzo técnico requerido para desarrollar una solución integral basada en Java, PostgreSQL y tecnologías web. Las fases de desarrollo backend y frontend representan la mayor inversión debido a la complejidad funcional del sistema.