

	Identificación de interesados (stakeholders).		
	PROYECTO: Sistema de gestión para gimnasio	Grupo: Java++	
		Ciclo:	

1. Introducción	1
2. Objetivo del Documento	1
3. Identificación de Stakeholders	1
4. Análisis de Stakeholders	2
5. Clasificación de Stakeholders.....	3
5.1 Stakeholders Internos.....	3
5.2 Stakeholders Externos.....	3
6. Matriz Poder – Interés.....	3
6.1 Alta Influencia – Alto Interés.....	4
6.2 Alto Interés – Influencia Media	4
6.3 Influencia Media – Interés Medio	4
7. Necesidades y Expectativas de los Stakeholders	5
8. Estrategia de Comunicación	6
9. Riesgos Relacionados con Stakeholders	6
10. Conclusiones	7

	Identificación de interesados (stakeholders).		
	PROYECTO: Sistema de gestión para gimnasio		Grupo: Java++
		Ciclo:	

1. Introducción

La identificación de stakeholders permite reconocer las personas, grupos u organizaciones que pueden influir directa o indirectamente en el desarrollo del proyecto “Sistema de Gestión para Gimnasio”.

El análisis de interesados facilita comprender sus necesidades, expectativas, nivel de participación e impacto dentro del proyecto, permitiendo establecer estrategias adecuadas de comunicación y gestión.

2. Objetivo del Documento

Identificar y clasificar los stakeholders relacionados con el proyecto “Sistema de Gestión para Gimnasio”, determinando su rol, interés, influencia y participación durante el ciclo de vida del proyecto.

3. Identificación de Stakeholders

ID	Stakeholder	Tipo	Descripción
ST-01	Administrador del Gimnasio	Interno	Responsable de la administración general del gimnasio. Usuario principal y validador del sistema; define requerimientos operativos y aprueba funcionalidades.
ST-02	Equipo de Desarrollo	Interno	Tres estudiantes responsables del análisis, diseño, implementación y pruebas del sistema (Java · PostgreSQL · HTML/CSS/JS).
ST-03	Instructores del Gimnasio	Interno	Personal encargado de impartir las clases programadas. Usuarios directos del módulo de gestión de clases y asistencias.
ST-04	Clientes del Gimnasio	Externo	Personas inscritas en el gimnasio con suscripciones activas. Beneficiarios directos de la gestión correcta de pagos, facturas y clases.
ST-05	Docente Evaluador	Externo	Docente responsable del seguimiento académico, evaluación de entregables y validación.

	Identificación de interesados (stakeholders).			
	PROYECTO: Sistema de gestión para gimnasio		Grupo: Java++	
			Ciclo:	

ST-06	Universidad / Institución	Externo	Institución académica que supervisa el cumplimiento de objetivos formativos y garantiza la calidad educativa del proyecto.
-------	---------------------------	---------	--

4. Análisis de Stakeholders

ID	Stakeholder	Interés	Influencia	Impacto	Participación Esperada
ST-01	Administrador del Gimnasio	Alto	Alto	Alto	Definición de requerimientos, validación funcional del sistema, aprobación de entregables
ST-02	Equipo de Desarrollo	Alto	Alto	Alto	Análisis, diseño, desarrollo, pruebas y documentación del sistema completo
ST-03	Instructores del Gimnasio	Medio	Medio	Medio	Retroalimentación operativa sobre el módulo de clases, asistencias y cupos
ST-04	Clientes del Gimnasio	Alto	Bajo	Alto	Usuarios finales indirectos; validación de la experiencia de servicio
ST-05	Docente Evaluador	Alto	Alto	Alto	Supervisión periódica, evaluación de entregables y calificación del proyecto
ST-06	Universidad / Institución	Medio	Medio	Medio	Seguimiento del cumplimiento académico e institucional del proyecto

5. Clasificación de Stakeholders

5.1 Stakeholders Internos

Participan directamente en la ejecución, operación y entrega del proyecto:

	Identificación de interesados (stakeholders).		
	PROYECTO: Sistema de gestión para gimnasio	Grupo: Java++	
		Ciclo:	

- ST-01 – Administrador del Gimnasio: usuario principal, define requerimientos y valida funcionalidades.
- ST-02 – Equipo de Desarrollo: responsable integral del análisis, diseño, desarrollo e implementación.
- ST-03 – Instructores del Gimnasio: usuarios directos del módulo de clases y asistencias.

5.2 Stakeholders Externos

Participan indirectamente o se ven beneficiados por los resultados del proyecto:

- ST-04 - Clientes del Gimnasio: beneficiarios finales del sistema a través de la mejora del servicio.
- ST-05 - Docente Evaluador: evalúa el cumplimiento técnico-académico y califica los entregables.
- ST-06 Universidad/ Institución: supervisa el cumplimiento de los objetivos formativos del curso.

6. Matriz Poder – Interés

La matriz de Poder–Interés permite priorizar la atención y definir la estrategia de gestión para cada stakeholder según su nivel de influencia (poder) sobre el proyecto y su nivel de interés en los resultados.

	INTERÉS BAJO	INTERÉS ALTO
INFLUENCIA ALTA	Mantener Satisfecho ST-06 – Universidad / Institución	Gestionar de Cerca ▸ ST-01 – Administrador del Gimnasio ▸ ST-02 – Equipo de Desarrollo ▸ ST-05 – Docente Evaluador
INFLUENCIA BAJA	Monitorear	i Mantener Informado ▸ ST-03 – Instructores del Gimnasio ▸ ST-04 – Clientes del Gimnasio

6.1 Alta Influencia – Alto Interés

Stakeholders que requieren atención constante, comunicación frecuente e involucramiento en decisiones clave:

	Identificación de interesados (stakeholders).		
	PROYECTO: Sistema de gestión para gimnasio	Grupo: Java++	
		Ciclo:	

- ST-01 – Administrador del Gimnasio: validar avances, demostrar funcionalidades al cierre de cada módulo.
- ST-02 – Equipo de Desarrollo: coordinación permanente, seguimiento diario y resolución ágil de bloqueos.
- ST-05 – Docente Evaluador: cumplir cronograma de entregas, responder observaciones con prontitud.

6.2 Alto Interés – Influencia Media

Stakeholders con alto interés en los resultados, pero con capacidad de influencia limitada sobre el proyecto:

- ST-03 – Instructores del Gimnasio: informar sobre el módulo de clases, recoger retroalimentación operativa.
- ST-04 – Clientes del Gimnasio: comunicar mejoras en la experiencia de servicio, validar usabilidad.

6.3 Influencia Media – Interés Medio

Stakeholders con capacidad de influir significativamente, pero con menor interés directo en los detalles del proyecto:

- ST-06 – Universidad / Institución: presentar entregables académicos completos y garantizar calidad formativa.

7. Necesidades y Expectativas de los Stakeholders

ID	Stakeholder	Necesidades	Expectativas
ST-01	Administrador del Gimnasio	Control eficiente de clientes, pagos, suscripciones y clases en una única plataforma centralizada	Sistema funcional, confiable, con historial completo y disponibilidad permanente de información

	Identificación de interesados (stakeholders).			
	PROYECTO: Sistema de gestión para gimnasio		Grupo: Java++	
			Ciclo:	

ST-02	Equipo de Desarrollo	Requisitos claros, acceso a la tecnología definida y retroalimentación oportuna del evaluador	Proyecto aprobado con alta calificación; aplicación exitosa de conocimientos técnicos
ST-03	Instructores del Gimnasio	Visualización clara del listado de clases, cupos disponibles y asistencia de clientes	Organización operativa y reducción de errores en el registro de sesiones
ST-04	Clientes del Gimnasio	Gestión correcta de suscripciones, facturas y acceso oportuno a las clases programadas	Mejor experiencia de servicio y transparencia en cobros y asistencias
ST-05	Docente Evaluador	Cumplimiento de los entregables académicos en las fechas establecidas y calidad técnica del sistema	Proyecto estructurado, bien documentado, funcional y alineado con los objetivos del curso
ST-06	Universidad / Institución	Desarrollo de competencias en bases de datos, programación y gestión de proyectos	Calidad académica del proyecto, aplicación de metodologías formales y entregables completos

8. Estrategia de Comunicación

ID	Stakeholder	Prioridad	Canal / Medio	Responsable	Frecuencia	Formato
ST-01	Administrador del Gimnasio	Alto	Reuniones de validación y demostraciones funcionales	Equipo de Desarrollo	Al finalizar cada módulo / quincenal	Acta de reunión + demo del sistema

	Identificación de interesados (stakeholders).			
	PROYECTO: Sistema de gestión para gimnasio		Grupo: Java++	
			Ciclo:	

ST - 02	Equipo de Desarrollo	Alto	Reuniones de sincronización, mensajería(WhatsApp) y GitHub	Líder de Proyecto	Permanente (lunes y martes, jueves)	Actas de reunión + commits en GitHub
ST - 03	Instructores del Gimnasio	Medio	Sesión de validación del módulo de clases y asistencias	Líder de Proyecto	Ocasional (1-2 veces durante el proyecto)	Retroalimentación verbal / formulario
ST - 04	Clientes del Gimnasio	Medio	Validación funcional de la interfaz de suscripciones y pagos	Equipo de Desarrollo	Ocasional (prueba de usuario)	Feedback de usabilidad
ST - 05	Docente Evaluador	Alto	Entregas académicas formales y sustentaciones del proyecto	Equipo de Desarrollo	Según cronograma académico	Documentos PDF + presentación + APP
ST - 06	Universidad / Institución	Bajo	Entrega de documentación institucional del proyecto	Líder de Proyecto	Según calendario institucional	Portafolio de entregables del curso

9. Riesgos Relacionados con Stakeholders

ID	Riesgo	Stakeholder	Impacto	Probabilidad	Estrategia de Mitigación
R-01	Cambios frecuentes en los requerimientos	ST-01	Alto	Alta	Congelar el alcance al inicio y documentar cada cambio con una solicitud formal

	Identificación de interesados (stakeholders).			
	PROYECTO: Sistema de gestión para gimnasio		Grupo: Java++	
			Ciclo:	

R-02	Retrasos en la retroalimentación del evaluador	ST-05	Medio	Media	Anticipar entregas, consultar en horas de tutoría y mantener comunicación proactiva
R-03	Problemas de coordinación o conflictos internos del equipo	ST-02	Alto	Media	Aplicar el mecanismo de solución de conflictos definido en el Acta de Constitución
R-04	Baja disponibilidad de tiempo de los integrantes	ST-02	Alto	Alta	Definir y respetar la disponibilidad mínima de 18 h/semana desde el inicio del proyecto
R-05	Falta de retroalimentación operativa de instructores/clientes	ST-03 / ST-04	Medio	Baja	Programar sesiones de validación específicas en hitos clave del proyecto
R-06	Cambios en requisitos académicos o cronograma institucional	ST-06	Medio	Baja	Monitorear comunicados institucionales y adaptar el plan de proyecto oportunamente

10. Conclusiones

La identificación de stakeholders permitió reconocer los actores principales involucrados en el desarrollo del proyecto “Sistema de Gestión para Gimnasio”, así como su nivel de participación e influencia.

El análisis realizado facilita la correcta gestión de expectativas, la comunicación efectiva y el seguimiento adecuado durante el desarrollo del proyecto, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos técnicos y académicos establecidos.